
Implementierung des 
Informationssicherheitsmanagement-
systems (ISMS) im RVR

Ein STATUS QUO Bericht - 2026



ISMS im RVR: Key Facts

Projektstart: 2023

Ziel: Zertifizierung nach ISO 27001

Beratungsfirma: Materna Information & Communications SE

Projektverantwortliche: Team Organisation im Referat 
Digitalisierung, Organisation und IT 

ISB: Paul Grossmann

Aufforderung zur Zertifizierung: Durch die Bundesanstalt für den 
Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BDBOS), aufgrund der Anbindung an die 
Netze des Bundes durch den RVR. Kein KRITIS und keine NIS-2-
Richtlinie.
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Scope
➢ IT -Prozesse und Datenmanagement , 

Finanzmanagement, Personal, Verbandsgremien, 
Regionalplanung, Recht, Hausinterner Service, 
Empfang und Telefonzentrale

Bei Umorganisation  oder Neubau werden die 
Maßnahmen der Informationssicherheit für den 
gesamten Verband direkt berücksichtigt.  

Eine Erweiterung des Scopes ist für den späteren 
Projektverlauf angedacht.

Bestellung des 
Informationssicherheitsbeauftragten 
(ISB) 
➢ Personelle Herausforderung 
➢ Interne Besetzung
➢ Schulung

Projektstart 

SoA (Anwendbarkeitserklärung)
➢ 87 Maßnahmen sind für den RVR 

relevant
➢ Keine Systementwicklung 

GAP Analyse
➢ Projektauftrag lag bei der IT
➢ Beratung durch Secunet

2023

2024

Projektübergabe an Team 
Organisation

Vergabeverfahren
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Interviews
➢ Mitarbeitendenbefragung (Scope)
➢ Welche kritischen Prozesse gibt es?
➢ Ableitung der Maßnahmen
➢ Unterstützung und Zusicherung über 

die Verbandsspitze für die 
Sicherstellung der Kooperation der 
Mitarbeitenden

Implementierung 

Awareness Schulungen
➢ Hohe Kosten
➢ Pragmatische Umsetzung

Richtlinien
➢ u.a. Passwortrichtlinie, Clean 

Desk & Bildschirmsperren, 
BYOD, Zutritts- und 
Zugangskontrollen

Leitlinie
➢ Als Commitment der 

Verbandsspitze für die 
Sicherstellung der 
Informationssicherheit des RVR

➢ Inhalt: Grundsätze der 
Informationssicherheit, die der 
RVR verfolgt

➢ Erarbeitung gemeinsam mit der 
Verbandsspitze

➢ Zustimmung durch die Gremien 
erfolgt

Physische Bestandsaufnahme
➢ Sichtung der Zutritte
Herausforderung: Öffentliche Bereiche im 
RVR -> bauliche und organisatorische 
Anpassung erforderlich
➢ Besichtigung Außenstandorte

2025

2026

2027
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Internes Audit

Audit & Zertifizierung

Bundesanstalt für den Digitalfunk 
der Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)
➢ Fristverlängerung bis 

31.12.2026

2027

2026

Audit & 
Zertifizierung

Kontinuierliche 
Weiterentwicklung 
und Verbesserung 
der Informations-
sicherheit



Euer Blick: Perspektiven teilen & voneinander lernen

Bitte kommt in Kleingruppen (4-5 Personen) zusammen und tauscht euch aus (10 Minuten)

 Status quo: Wie ist euer aktueller Stand? (mündliche Vorstellung)

 
 Herausforderungen: Welche Herausforderungen begleiten euch? 

 Bedarfe: Wo wünscht ihr euch Unterstützung oder neue Ideen? 
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Lust dich weiter 

auszutauschen?

Dann trete unserer 

Gruppe ISMS bei!
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Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!


	Folie 1: Implementierung des Informationssicherheitsmanagement-systems (ISMS) im RVR  Ein STATUS QUO Bericht - 2026
	Folie 2:  ISMS im RVR: Key Facts
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6: Euer Blick: Perspektiven teilen & voneinander lernen
	Folie 7: Lust dich weiter auszutauschen?  Dann trete unserer Gruppe ISMS bei!
	Folie 8:   Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

